

Sammanställning över nedlagda kostnader rörande Storstugan 2.0

Nedan följer en sammanställning över de kostnader som projekt Storstugan 2.0 hitintills har belastat föreningen. Extra stämman 2012 beslutade att styrelsen skulle arbeta fram en ny detaljplan för Tibble 9:1 och fick samtidigt en budget om 500 000 kr.

Fram till dags dato har projektet belastat föreningen med

Leverantör	Kostnad	Tjänst/vara
Newsec Advice AB	37 500	Byggrättsvärdering
Forum Fastighetsekonomi AB	12 500	Byggrättsvärdering

Johan Edelsvärd
Ekonomiansvarig